Приложение 1
Утверждено приказом
МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова
от 28.02.2023г. №42
Директор МАОУ СОШ №3
Г.Н.Балаянц

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования на 2023-2025 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
Организационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Создание рабочей группы для подготовки и введения обновленного ФГОС СОО	До 03.02.2023 г.	Попова Н.П.	Приказ «О создании рабочей группы по сопровождению подготовки к введению обновленного ФГОС СОО»
2.	Определение школьных координаторов по введению ФГОС СОО.	До 03.02.2023 г.	Директор школы Г.Н.Балаянц	
3.	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) постепенного перехода на обновленный ФГОС СОО	До 03.02.2023 г.	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	Приказ «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования на 2023-2025 годы»
4.	Проведение педагогического совета «Обновление ФГОС СОО: ключевые изменения»	Март 2023 года	Попова Н.П.	Протокол педсовета. Основные изменения в рамках требований обновленных ФГОС СОО
5.	Мониторинг готовности (в соответствии с экспертной картой) общеобразовательного учреждения к введению обновленных ФГОС СОО	До 01.04.2023 г.	Попова Н.П. Волкова Э.В.	Анализ итогов мониторинга. Экспертные карты.
6.	Проведение общешкольных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО	Апрель-май ежегодно с 2023 года	Попова Н.П.	Протоколы родительских собраний

7.	Проведение общешкольных родительских собраний для будущих десятиклассников, посвященных переходу на обновленные ФГОС СОО	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Попова Н.П.	Протоколы родительских собраний
8.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	Май 2023 Период 2023–2025 годов	Попова Н.П.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО
9.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОУ, родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросу перехода на обновленные ФГОС СОО	Ежегодно с 2023 года	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В. Смоленцев Е.О.	Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОУ
Нормативное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Изучение нормативно-правовых документов, инструктивно-методических писем федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	Февраль-август 2023 г.	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	февраль–август 2023 г.	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	Локальные акты
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	По необходимости	Директор школы Г.Н.Балаянц	Устав школы
4.	Проектирование и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФООП, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	Март-август 2023 г.	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	Основная образовательная программа среднего общего образования, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
5.	Проектирование обязательной части учебных планов СОО	Май-август ежегодно с 2023	Попова Н.П.	Учебные планы СОО

		по 2025 годы		
6.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Апрель-май ежегодно с 2023 по 2025 годы	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	Учебные планы СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений Планы внеурочной деятельности на уровне СОО
7.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана СОО	Май-август ежегодно с 2023 по 2025 годы	Попова Н.П. Мельникова Т.В.	Рабочие программы учителей СОО
8.	Утверждение списка учебников и учебных пособий для уровня СОО, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Ежегодно до 01.09.2023-2025 годов	Директор школы Г.Н.Балаянц	Приказ ОУ об утверждении списка учебников
Методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного введения обновленного ФГОС СОО и дальнейшая его корректировка по годам обучения	Май 2023 Корректировка плана ежегодно до 2025 года	Попова Н.П.	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
2.	Организация участия педагогических и руководящих работников учреждения в различных видах профессиональной активности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО (вебинары, семинары, мастер-классы, практикумы, педагогические мастерские и др.)	2023-2025 годы	Попова Н.П.	Создание условий для развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО. Приказы
3.	Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Попова Н.П.	
4.	Участие в муниципальных и региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	
5.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных	В течение всего периода с 2023	Попова Н.П. Учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.

	онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	по 2025 годы		Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе https://edsoo.ru/constructor/ Сайт Единое содержание общего образования
6.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Попова Н.П. Учителя-предметники	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
7.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Попова Н.П. Учителя-предметники	План методической работы постепенного введения обновленных ФГОС СОО
8.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Решетнякова Е.А., педагог-психолог	План работы педагога-психолога
9.	Проведение институциональных методических семинаров, ориентированных на проблемы перехода на ФГОС СОО	2023-2025 годы	Попова Н.П. Бобровникова С.В.	Сформированы и доведены до учителя способы реализации программ по учебным предметам План методической работы
10.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
11.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия учреждения и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО	2023 – 2025 годы	Попова Н.П. Мельникова Т.В.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
12.	Включение в структуру районной методической сети Педагогического нетворкинга по уровням образования «ФГОС 3.0»	2023 – 2025 годы	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	Оказание методической поддержки педагогическим и руководящим работникам общеобразовательных учреждений по вопросам введения

				и реализации обновленных ФГОС СОО
13.	Обмен опытом и формирование пакета методических материалов по введению обновленных ФОС СОО в соответствии с ФООП	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	Банк методических материалов
Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	май 2023 года	Волкова Э.В.	Аналитическая справка
2.	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в курсовой подготовке по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО, в том числе по использованию в образовательном процессе инновационных образовательных технологий	2023 – 2025 годы по графику (перспективному плану повышения квалификации)	Попова Н.П. Руководители МО	График ИРР Перспективный план повышения квалификации
3.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО. Внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	март-май 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Попова Н.П. Волкова Э.В. Руководители МО	График курсов повышения квалификации и переподготовки Перспективный план повышения квалификации
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа ежегодно в период с 2023 по 2025 годы	Г.Н.Балаянц, директор, Волкова Э.В.	Приказ «Об утверждении учебной нагрузки на учебный год»
Информационное обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Размещение на официальном сайте учреждения информационных материалов о введении обновленного ФГОС СОО в 2023-2024 уч.г.	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Смоленцев Е.О..	Сайт учреждения
2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения РФ, научных организаций, подведомственных Минпросвещения РФ,	В течение всего периода с 2023 по 2025 годы	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	СМИ, сайты, страницы в социальных сетях, информационные стенды

	педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.			
Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
1.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФООП	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Попова Н.П. Волкова Э.В. Мельникова Т.В.	Аналитическая информация об оценке условий учреждения с учетом требований обновленных ФГОС СОО и ФООП
2.	Анализ соответствия материально-технической базы учреждения для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март-апрель ежегодно с 2023 года	Журавлев В.Н.., заместитель директора по АХЧ	Аналитическая информация о материально-технической базе учреждения для реализации обновленных ФГОС СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
3.	Комплектование библиотеки учреждения учебно-методическими комплексами по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно с 2023 по 2025 годы	Пономарева Е.Б., библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
4.	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на обновленные ФГОС СОО	ежегодно с 2023 по 2025 годы	Директор школы Г.Н.Балаянц	Обеспечение финансирования введения обновленных ФГОС СОО